

План јавних набавки за 2017. годину

Градска управа града Краљева

Обухвата: Датум усвајања:

годишњи план
 Измена број: 792/17
 Измена број: 1313/17
 Измена број: 1935/17
 Измена број: 2250/17
 Техничка исправка број: 2250/17
 Техничка исправка број: 2250/17
 Измена број: 2315/17

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		378.620.006				
Добра		98.056.078				
1.1.1	Набавка електричне енергије за пословни простор Градске управе града Краљева	108333333	отворени поступак	3/2017	5/2017	5/2018
1.1.2	Набавка средстава за репрезентацију за потребе Градске управе (чајна кухиња)	441666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	4/2018
1.1.3	Набавка рачунарске и фотографске опреме за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај	2433333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017
1.1.4	Набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Краљева	866666	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017
1.1.5	Набавка канти и киштри за смеће за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине	958333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2017
	Измена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план; годишњи план од 03.03.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба за предметном набавком због недостатка средстава по основу наменских прихода од накнада за заштиту и унапређење животне средине јер је одлуком Уставног суда стављена ван снаге градска Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине.					
1.1.6	Набавка бензина и дизел горива за службена возила Градске управе града Краљева	3125000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	5/2018
1.1.7	Набавка канцеларијског материјала (заједничка)	4166666	отворени поступак	4/2017	6/2017	6/2018
1.1.8	Набавка брзинских дисплеја за потребе буџетског фонда за саобраћај	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	9/2017
1.1.9	Набавка пнеуматика за опремање службених возила Градске управе града Краљева и ПУ Краљево	575000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	8/2017
1.1.10	Набавка грађевинског материјала за породице избеглица са територије града Краљева	2447749	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	8/2017

1.1.11	Набавка униформи (одећа и обућа) за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите	1125000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	7/2017
1.1.12	Набавка једног аутомобила за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	8/2017
1.1.13	Набавка средстава и опреме за потребе Јединица Цивилне заштите града Краљева	541666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	9/2017
1.1.14	Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фондова (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	666666666	отворени поступак	4/2017	5/2017	5/2018
услуге		48.047.258				
1.2.1	Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2018
1.2.2	Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине	833333	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	5/2018
1.2.3	Набавка услуге дератизације на територији града Краљева	3083333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	12/2017
1.2.4	Набавка услуге умрежавања ГИС-а	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	12/2017
Имена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба за предметном набавком због недостатка у потребној техничкој документацији.						
1.2.5	Набавка услуге израде Пројекта видео надзора са мерењем брзине за потребе буџетског фонда за саобраћај	416666	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	5/2017	12/2017
1.2.6	Набавка услуге осигурања запослених и имовине Градске управе града Краљева	1203928	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	6/2018
1.2.7	Набавка услуге израде Идејног пројекта прикључних инсталација зграде I фазе и израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за изградњу, реконструкцију и доградњу примарне и секундарне инфраструктуре "Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву"	4000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	12/2017
1.2.8	Набавка услуге фиксне телефоније за потребе Градске управе града Краљева	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	7/2018
1.2.9	Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева	1666666	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	7/2018
1.2.10	Набавка услуге израде техничке документације за управљање саобраћајне инфраструктуре за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева	720833	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	12/2017

1.2.11	Набавка услуге мобилне телефоније за потребе Градске управе града Краљева	1333333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	8/2018
1.2.12	Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева	1287500	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	7/2018
1.2.13	Набавка услуга израде Елабората о геотехничком испитивању земљишта на локацији Регионалног центра за управљање отпадом за потребе Буџетског фонда за заштиту животне средине	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
1.2.14	Набавка услуге сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетрица за потребе Градске управе града Краљева	1166666	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	10/2017	10/2018
1.2.15	Набавка услуге физичко-техничког и приватног простора обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева	5708333	отворени поступак	9/2017	11/2017	11/2018
1.2.16	Одржавање јавног осветљења-замена сијалица, поправка или замена арматура (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	6666667	отворени поступак	4/2017	5/2017	7/2017
1.2.17	Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	416667	отворени поступак	3/2017	4/2017	6/2017
1.2.18	Пројекат пешачког моста преко реке Ибар из правца Улице Милана Топлице (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	2000000	отворени поступак	4/2017	5/2017	8/2017
1.2.19	Пројекат приступног пута до Хитне службе Дома Здравља (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	3333333	отворени поступак	4/2017	5/2017	7/2017
1.2.20	Пројекат локалног пута Студеница – Рудно (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	2000000	отворени поступак	4/2017	5/2017	9/2017
1.2.21	Пројекат атарских путева (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	166667	отворени поступак	6/2017	7/2017	10/2017
1.2.22	Пројекат пешачке стазе за Ковангучку улицу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	208333	отворени поступак	5/2017	6/2017	8/2017
1.2.23	Пројекат фекалне канализације за део улице Рибничких партизана (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	83333	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017
1.2.24	Пројектна документација за фекалну канализацију у Ушћу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	416667	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017

1.2.25	Пројекат реконструкције дела постојеће саобраћајнице на траси будуће северне обилазнице (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	416667	отворени поступак	3/2017	4/2017	6/2017
1.2.26	Пројекат реконструкције парковских површина на кт. Бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	200000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Измена број: 792/17; усвојена: 24.04.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење:</p> <p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Повећана је процењена вредност јавне набавке за више од 10% на основу добијених нових средстава ребалансом буџета града за 2017. годину донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину и другом Изменом и допуном Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17)</p>						
1.2.27	Пројекат пешачког прелаза преко пруге код Машинског факултета (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	333333	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.2.28	Пројекат фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	250000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Повећана је процењена вредност јавне набавке за више од 10% на основу добијених нових средстава ребалансом буџета града за 2017. годину донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину и другом Изменом и допуном Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17)</p> <p>Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 31.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Исправка техничке грешке настале приликом уношења погрешног износа процењене вредности предметне јавне набавке</p>						
1.2.29	Пројекат атмосферске канализације за улице Радичке, Лоле Рибара и Светозара Марковића (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	250000	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.2.30	Пројекат уређења централног дела Рудна (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	333333	отворени поступак	6/2017	7/2017	12/2017
1.2.31	Пројекат уређења унутар блоковске површине иза "Топлане" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	250000	отворени поступак	5/2017	6/2017	8/2017
1.2.32	Пројекат уређења саобраћајних површина испред хотела "Добре воде" на Гочу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	166667	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017
1.2.33	Пројекат уређења унутар блоковске површине иза "Лесине" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	250000	отворени поступак	5/2017	6/2017	7/2017

1.2.34	Пројекат уређења проширеног дела гробља "Барутана" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	125000	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017
1.2.35	Пројекат централне улице у Ушћу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	416667	отворени поступак	4/2017	5/2017	9/2017
1.2.36	Пројекат пешачке стазе за Првомајску улицу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	250000	отворени поступак	5/2017	6/2017	7/2017
1.2.37	Набавка израде Пројекта изградње новопланиране саобраћајнице од кружног тока у улици Душана Поповића у Рибици преко новопланираног моста преко реке Ибар (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	4800000	отворени поступак	4/2017	6/2017	11/2017
Имена број: 792/17; усвојена: 24.04.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Добијен је део средстава од другог нивоа власти Министарства привреде РС на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години број 401-00-1749/2017-11 од 30.03.2017. године (Сл. Гласник РС број 33/17), док је део потребних средстава планиран Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину на позицији Г1 - Израда и техничка контрола пројектне документације						
1.2.38	Израда техничке документације инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 529/11 КО Краљево (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	60000	отворени поступак	7/2017	9/2017	9/2017
Имена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Стекли се услови за планирање ове јавне набавке, јер су добијени потребни услови од Јавних предузећа након решених имовинско-правних односа						
1.2.39	Набавка услуге израде Пројекта за израду ветробрана дуж бетонског моста преко реке Ибар у улици Пљакиној (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, поз. Г.1.33)	250000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
Имена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Стекли су се услови за планирање новог поступка јавне набавке на основу планираног новог расхода по овом основу у донетој другој Измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину на позицији Г.1.33. и планираних средстава за ову намену ребалансом буџета-Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17).						
1.2.40	Набавка услуге израде Пројекта црпне станице за препумпавање атмосферских вода на делу поред железничке пшруге у КО Грдица (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	200000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
Имена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ДОДАТ						
Образложење: Стекли су се услови за планирање новог поступка јавне набавке на основу планираног новог расхода по овом основу у донетој другој Измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину на позицији Г.1.34. и планираних средстава за ову намену ребалансом буџета-Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17).						

1.2.41	Набавка услуге израде Пројекта јавног паркинга испред цркве у Доситејевој улици (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	200000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Имена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење: Ствкли су се услови за планирање новог поступка јавне набавке на основу планираног новог расхода по овом основу у донетој другој Измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину на позицији Г.1.35. и планираних средстава за ову намену ребалансом буџета-Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину (Службени лист града Краљева број 22/17).</p> <p>Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 31.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Исправка техничке грешке настале у самом називу предметне јавне набавке тако што се реч "зграде" замењује речу "цркве"</p>						
1.2.42	Набавка услуге израде Пројекта за израду ветробана дуж бетонског моста преко реке Ибар у улици Пљакиној (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, поз. Г.1.33)	250000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 26.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Исправка техничке грешке настале приликом измене Плана јавних набавки јер је поступак ове јавне набавке већ планиран овом изменом под редним бројем 1.2.39.</p>						
1.2.42	Пројекат за израду ветробана дуж бетонског моста преко реке Ибар у улици Пљакиној (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, поз. Г.1.33)	250000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 26.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Исправка техничке грешке настале приликом измене Плана јавних набавки јер је поступак ове јавне набавке већ планиран овом изменом под редним бројем 1.2.40.</p>						
1.2.42	Набавка услуге израде Пројекта црпне станице за препумпавање атмосферских вода на делу поред железничке пруге у КО Грдица (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	200000	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 26.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Исправка техничке грешке настале приликом измене Плана јавних набавки јер је поступак ове јавне набавке већ планиран овом изменом под редним бројем 1.2.39.</p>						
радови						
1.3.1	Радови на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака "Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву"	750000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	10/2017	12/2017
<p>Имена број: 1935/17; усвојена: 12.09.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Престала је потреба за извођење дела радова који се односе на измештање водоводних и канализационих инсталација, па се смањује и процењена вредност планиране јавне набавке радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација и изградњи градилишних прикључака</p>						

1.3.2	Радови на адаптацији и санацији тоалета и хола Свечане сале зграде Градске управе града Краљева	666666	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
	<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Ребалансом буџета извршена прерасподела планираних расхода и усклађивање са приходима тако да је брисан планирани расход по овом основу, јер је престала потреба за предметном јавном набавком у овој години, због непотпуне техничке документације и недостатка потребних средстава за реализацију набавке донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину (Службени лист града Краљева број 22/17).</p>					
1.3.3	Радови на адаптацији и санацији степеншта на првом улазу зграде Градске управе града Краљева	583333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	7/2017	12/2017
	<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Ребалансом буџета извршена прерасподела планираних расхода и усклађивање са приходима тако да је брисан планирани расход по овом основу, јер је престала потреба за предметном јавном набавком у овој години, због непотпуне техничке документације и недостатка потребних средстава за реализацију набавке донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину (Службени лист града Краљева број 22/17).</p>					
1.3.4	Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Скупштинске Сале 1 зграде Градске управе града Краљева-права фаза	7655182	отворени поступак	8/2017	10/2017	12/2017
	<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење: Ребалансом буџета извршена прерасподела планираних расхода и усклађивање са приходима тако да је брисан планирани расход по овом основу, јер је престала потреба за предметном јавном набавком у овој години, због непотпуне техничке документације и недостатка потребних средстава за реализацију набавке донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину (Службени лист града Краљева број 22/17).</p>					
1.3.5	Радови на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења	4000000	квалификациони поступак	7/2017	8/2017	12/2017
1.3.6	Радови на адаптацији и санацији Омладинског клуба у улици Цара Душана 10 Краљево	1916666	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	12/2017
1.3.7	Одржавање стубова јавног осветљења-замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	10/2017
1.3.8	Реконструкција јавног осветљења у "Борићима" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	2500000	отворени поступак	5/2017	5/2017	7/2017
1.3.9	Реконструкција јавног осветљења у парку у Матарушкој бањи (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	3333333	отворени поступак	6/2017	6/2017	7/2017
1.3.10	Хитне интервенције на заштити нерегулисаних корита водотокова II категорије, по указаној потреби (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	6666667	отворени поступак	8/2017	9/2017	11/2017
1.3.11	Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара-парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои.... (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2017	9/2017	10/2017

1.3.12	Радови на подизање нивоа осигурања путног прелаза у нивоу, на км85+836 на прузи Лапово-Краљево-Лешак-у Улици В.Стеле, код "Слова" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	10000000	отворени поступак	3/2017	4/2017	7/2017
1.3.13	Реконструкција степеништа код атлетског стадиона у ул. IV краљевачки батаљон (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	6250000	отворени поступак	3/2017	4/2017	6/2017
1.3.14	Постављање подземних контејнера (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Смањена је процењена вредност јавне набавке другом Изменом и допуном Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17) смањивањем обима планираних радова због недостатка потребних средстава планираних ребалансом буџета и донетом Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17).</p> <p>Измена број: 2315/17; усвојена: 11.12.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Изменом Плана јавних набавки број 2250/17 од 25.10.2017. године смањена је процењена вредност јавне набавке а није промењена врста планираног поступка што се овом изменом чини</p>						
1.3.15	Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	2916667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	6/2017	8/2017
1.3.16	Изградња јавне расвете на Берановцу (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	5833333	отворени поступак	10/2017	11/2017	12/2017
<p>Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење: Смањена је процењена вредност јавне набавке другом Изменом и допуном Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17) на основу предрачунске вредности предметних радова добијених у спроведеном поступку јавне набавке услуге израде потребне пројектно-техничке документације сагласно планираним расходима по овом основу Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљево за 2017. годину (Службени лист града Краљево број 22/17).</p>						
1.3.17	Радови на санацији наливне јаме ИБ4 у Изворишту Жичко поље (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	4/2017	5/2017
1.3.18	Радови на проширењу гробља Барутана (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	4166667	поступак јавне набавке мале вредности	6/2017	6/2017	7/2017
1.3.19	Наставак изградње затвореног базена, I фаза (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	25000000	отворени поступак	4/2017	5/2017	8/2017
1.3.20	Изградња саобраћајнице Магнохром – Кулагића ада –северна градска обилазница, од стационаже 6+927 до 7+531 км (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	41666667	отворени поступак	4/2017	5/2017	10/2017

1.3.21	Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП "Водовода", донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	11666667	отворени поступак	4/2017	5/2017	7/2017
1.3.22	Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП "Водовода", донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	5541667	отворени поступак	4/2017	5/2017	7/2017
1.3.23	Изградња пешаке стазе дуж бедема од моста на Ибру до Хале спортова (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	6666667	отворени поступак	3/2017	4/2017	7/2017
1.3.24	Изградња моста на путу Чухојевац – Гледиф у Годачици са потребном регулацијом потока Гушавац (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	6166667	отворени поступак	4/2017	5/2017	8/2017
1.3.25	Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици Краљево, код Спомен парка (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	11666667	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.26	Изградња фекалне канализације за део насеља "Хигијенски завод"-Улица Слободана Пенезића од бр.9 до бр.23 - II фаза (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	4958333	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.27	Наставак изградње фекалне канализације у Адранима - дуж државног пута IА22 (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	8291666	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.28	Изградња фекалне канализације у Конареву (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	8291667	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.29	Изградња водоводне мреже-М.Бања – Конарево (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	11458333	отворени поступак	3/2017	4/2017	7/2017
1.3.30	Изградња атмосферске канализације за комплекс зграда у "Војном насељу" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1291667	отворени поступак	3/2017	4/2017	5/2017

1.3.31	Регулацији леве обале Ибра у Краљеву од "Старог Јасена" према бензинској пумпи у Чибуковцу - заједничка изградња са ЈВП "Србијаводе" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	7500000	отворени поступак	8/2017	9/2017	12/2017
1.3.32	Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу поред реке Ибар - заједничка изградња са ЈВП "Србијаводе" (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	5000000	отворени поступак	8/2017	9/2017	12/2017
1.3.33	Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	5791667	отворени поступак	5/2017	6/2017	8/2017
1.3.34	Изградња објекта за меморијално-спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999. (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	6/2017
1.3.35	Изградња паркинга иза зграде Основног суда (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	5791667	отворени поступак	5/2017	6/2017	9/2017
1.3.36	Изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1666667	отворени поступак	3/2017	4/2017	6/2017
1.3.37	Изградња амбијенталне оgrade код капеле - спомен собе у Спомен парку (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	4166667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2017	4/2017	6/2017
1.3.38	Изградња затвореног базена-праа фаза (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1916667	треговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2017	4/2017	6/2017
1.3.39	Реконструкција простора за постављање судова за смеће (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2017	8/2017	10/2017
	Измена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Стекли се услови за планирање ове јавне набавке, након добијених Решења надлежних органа и дозвола за постављање судова за смеће					
1.3.40	Извођење радова на изградњи инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/111 КО Краљево (заједничка-реализација Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину)	600000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	10/2017	11/2017
	Имена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план: годишњи план од 03.03.2017; поступак: ДОДАТ Образложење: Стекли су се услови за планирање ове јавне набавке након добијених услова од Јавних предузећа и решених имивинско-правних односа					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 792/17; усвојена: 24.04.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Добијен је део средстава од другог нивоа власти Министарства привреде РС на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години број 401-00-1749/2017-11 од 30.03.2017. године (Сл. Гласник РС број 33/17), док је део потребних средстава планиран Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину на позицији Г1 – Израда и техничка контрола пројектне документације

Измена број: 1313/17; усвојена: 23.06.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Стекли су се услови за планирање нових построупака јавних набавки у циљу реализације донетог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, након добијања одговарајућих дозвола надлежних органа и истовремено се бришу планирани поступци јавних набавки за чијим извршењем је престала потреба.

Измена број: 1935/17; усвојена: 12.09.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Престала је потреба за извођење дела радова који се односе на измештање водоводних и канализационих инсталација, па се смањује и процењена вредност планиране јавне набавке радова на измештану постојећих ЕЕ и ТТ инсталација и изградња грађевинских прикључака

Измена број: 2250/17; усвојена: 25.10.2017; план: годишњи план од 3.3.2017

Ребалансом буџета града за 2017. годину и донетом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину као и другом Изменом и допуном Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (Службени лист града Краљева број 22/17) извршена је прерасподела планираних расхода по основу и усклађивање са планираним приходима, на основу чега су се стекли услови за измену Плана јавних набавки у погледу повећања и смањивања процењене вредности одређених јавних набавки за више од 10% и планирање нових поступака јавних набавки у циљу реализације донетог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, као и за брисање одређених поступака јавних набавки за којима је престала потреба и који се неће спроводити у овој години.

Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 26.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Исправка техничких грешака насталих приликом измене Плана јавних набавки понављањем већ планираних поступака јавних набавки који су овом техничком исправком избрисани

Техничка исправка број: 2250/17; усвојена: 31.10.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Исправка техничке грешке настале приликом уношења износа процењене вредности измењеног поступка јавне набавке и у самом називу додатог поступка јавне набавке

Измена број: 2315/17; усвојена: 11.12.2017; план: годишњи план од 03.03.2017

Измењена врста поступка због смањене процењене вредности јавне набавке Постављање подземних контејнера после донетог ребаланса буџета и друге измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину

Место и датум:

Краљево 01.11.2017



Овлашћено лице:

Jm Bećkić
Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник

Одговорно лице:

Jm Bećkić
Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник